

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară

APA DÂMBOVIȚA

CUI. 23134486

Târgoviște, str. Tricolorului, nr.1

Tel/ fax 0245207695

E-mail adiapadb@yahoo.com

***Raport de activitate al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
Apa Dâmbovița pentru perioada 01.01.2020 – 31.12.2020***

I. Informații generale

1. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița este persoană juridică de drept privat cu statut de utilitate publică, înființată în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, ale Legii nr. 51/2006 și ale OG 26/2000, Asociația își desfășoară activitatea conform dispozițiilor HG nr. 855/2008 și propriul Statut și Act constitutiv înregistrat în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de la grea Judecătoria Dâmbovița.
2. Structura Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița este următoarea:
 - a) Adunarea Generală – este organul de conducere format din toți reprezentanții asociațiilor care sunt desemnați de autoritățile deliberative ale fiecărei localități membre în Asociație.
 - b) Consiliul Director - este organul executiv de conducere al Asociației, Consiliul Director este compus din Președintele Asociației și alți 14 membri desemnați de către Adunarea Generală pe o perioadă de 4 ani.
 - c) Aparatul Tehnic – pentru realizarea scopului și obiectivelor sale, Asociația are un aparat tehnic propriu, condus de un director executiv, iar membrii aparatului tehnic au calitatea de salariați ai Asociației.
 - d) Comisia de Cenzori - controlul financiar al Asociației este Asigurat de o comisie de cenzori formată din 3 persoane numite de Adunarea Generală a Asociației pe o perioadă de 4 ani.

II. Documente constitutive – Modificări ale Statutului și Actului Constitutiv ale Asociației

În perioada 01.01.2020 – 31.12.2020 Statutul și Actul constitutiv ale Asociației au suferit modificări în ceea ce privește:

- alegerea președintelui Asociației
- completarea Comisie de cenzori ai Asociației;

III. Ședințe ale Adunării Generale ale Asociației și Hotărârile adoptate:

Ședința din data de 14.02.2020 în cadrul căreia au fost adoptate 5 hotărâri după cum urmează:

1. Hotărârea nr. 321 din 14.02.2020 - privind avizarea Bugetului de venituri și cheltuieli cu anexele aferente ale Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A, valabil pentru anul 2020;
2. Hotărârea nr. 322 din 14.02.2020 - privind avizarea programului de investiții din surse proprii pe anul 2020 al Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A;
3. Hotărârea nr. 323 din 14.02.2020 - privind avizarea programului anual al achizițiilor publice sectoriale pe anul 2020 al Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A;
4. Hotărârea nr. 324 din 14.02.2020 – privind aprobarea redevenței datorate de Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A, aferente anului 2020;
5. Hotărârea nr. 325 din 14.02.2020 - privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului anual al achizițiilor publice ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița;

Ședința on-line din data de 10.07.2020 în cadrul căreia au fost adoptate 7 hotărâri după cum urmează:

1. Hotărârea nr. 326 din 10.07.2020 - privind aprobarea condițiilor de organizare a ședinței Adunării Generale a Asociației Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița de la distanță, în mediul on-line;
2. Hotărârea nr. 327 din 10.07.2020 – privind acordarea avizului pentru Situațiile financiare ale Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A la 31.12.2019, însoțite de Raportul Administratorilor asupra acestor situații financiare, situația repartizării profitului net realizat în 2019, Raportul auditorului independent pentru anul 2019;
3. Hotărârea nr. 328 din 10.07.2020 - privind aprobarea Actului Adițional nr. 25 la Contractul de Delegare;
4. Hotărârea nr. 329 din 10.07.2020 - privind aprobarea situațiilor financiare anuale și a anexelor acestora încheiate la 31.12.2019 de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița;
5. Hotărârea nr. 330 din 10.07.2020 – privind completarea comisiei de cenzori ai Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița;
6. Hotărârea nr. 331 din 10.07.2020 – privind modificarea Actului Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița;
7. Hotărârea nr. 332 din 10.07.2020 - privind aprobarea măsurilor propuse în Raportul de monitorizare nr. 1/03.03.2020;

Ședința on-line din data de 17.09.2020 în cadrul căreia au fost adoptate 9 hotărâri după cum urmează:

1. Hotărârea nr. 333 din 17.09.2020 – privind aprobarea condițiilor de organizare a ședinței Adunării Generale a Asociației de la distanță, în mediul on-line;

2. Hotărârea nr. 334 din 17.09.2020 - privind avizarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A;
3. Hotărârea nr. 335 din 17.09.2020 – privind avizarea Programului anual al investițiilor din surse proprii rectificat pe anul 2020 a Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A;
4. Hotărârea nr. 336 din 17.09.2020 – privind avizarea Programului anual al achizițiilor publice sectoriale rectificat pe anul 2020 al Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A;
5. Hotărârea nr. 337 din 17.09.2020 – privind avizarea majorării capitalului social al Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A;
6. Hotărârea nr. 338 din 17.09.2020 – privind aprobarea Actului Adițional nr. 26 la Contractul de delegare;
7. Hotărârea nr. 339 din 17.09.2020 – privind completarea comisiei de cenzori ai Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița;
8. Hotărârea nr. 340 din 17.09.2020 privind modificarea Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița;
9. Hotărârea nr. 341 din 17.09.2020 - privind aprobarea măsurilor propuse în Raportul de monitorizare nr. 2/07.08.2020;

Ședința din data de 17.12.2020 în cadrul căreia au fost adoptate 5 hotărâri după cum urmează:

1. Hotărârea nr. 342 din 17.12.2020 – privind alegerea președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița;
2. Hotărârea nr. 343 din 17.12.2020 – privind modificarea componenței Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița;
3. Hotărârea nr. 344 din 17.12.2020 – privind modificarea și completarea Actului Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița;
4. Hotărârea nr. 345 din 17.12.2020 – privind modificarea și completarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița;
5. Hotărârea nr. 346 din 17.12.2020 – privind avizarea modificării Organigramei și Regulamentului de organizare și funcționare ale Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A;

IV. Ședințele Consiliului Director și Deciziile aprobate:

Ședința din data de 20.08.2020, în cadrul careia au fost adoptate 2 decizii după cum urmează:

1. Decizie privind împuternicirea unei persoane fizice pentru a comunica, printr-o declarație pe propria răspundere, încheiată în formă autentică, datele beneficiarului real;
2. Decizie privind desemnarea beneficiarului real al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița

V. Situația financiară a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița și-a desfășurat activitatea financiar – contabilă conform Ordinului nr. 1969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

Conform Statutului cotizațiile lunare ale membrilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița sunt:

- pentru Consiliul Județean – 2000 lei/lună;

- pentru Municipii – 2000 lei/lună;
- pentru celelalte orașe – 1500 lei/ lună;
- pentru comune – 500 lei / lună.

- Cotizații restante:

Din cei 86 asociați doar 36 și-au achitat integral cotizația, iar restul au achitat parțial, deși toți membrii au fost înștiințați atât la începutul anului, pentru a-și prevedea aceste cotizații în bugetul de venituri și cheltuieli al unității administrativ – teritoriale membre Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița, cât și periodic pentru a asigura o evidență sigură și un suport membrilor asociați.

Situația cotizațiilor restante la 31.12.2020 se prezintă astfel :

- Primăria Cobia – 8 000 lei;
- Primăria Răcari – 6000 lei;
- Primăria Voinești – 29 000 lei;
- Primăria Hulubești – 3 000 lei;
- Primăria Malu cu Flori – 23 000 lei;
- Primăria Râu Alb – 3000 lei;
- Primăria Cornățelu – 7 000 lei;
- Primăria Pietrari – 4 000 lei;
- Primăria Filipeștii de Pădure – 3000 lei.

- Execuția bugetară

Raport privind execuția bugetară pentru perioada 01.01 2020 – 31.12.2020

I .Venituri totale – 682 726 lei

II. Cheltuieli totale – 605 585 lei

Din punctul de vedere al datoriilor de plată, în contabilitatea asociației, la sfârșitul lunii decembrie 2020, se înregistrează doar cele aferente lunii decembrie cu suma de 59922 lei, aferentă contribuțiilor de plată la Bugetul de Stat și Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat scadente în luna ianuarie 2021.

VI. Exercițarea atribuțiilor de autoritate tutelară de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița

În sensul aplicării legislației, Asociația a completat și depus Formularul S1100 – privind monitorizarea aplicării prevederilor OUG 109/2011 de către întreprinderile publice.

S-a întocmit Raportul anual în conformitate cu cerințele art. 58 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin legea nr. 111/2016.

Acest raport cuprinde:

- Politica de acționariat a autorității publice tutelare;
- Modificări strategice în funcționarea întreprinderilor publice: fuziuni, divizări, transformări, modificări ale structurii de capital;

- Evoluția performanței economice a întreprinderilor publice aflate sub coordonarea autorității publice tutelare, reducerea arieratelor, profit ș.a.;
- Politicile economice și sociale implementate de întreprinderile publice aflate sub coordonarea autorității publice tutelare și costurile/ avantajele acestora;

VII. Monitorizarea programelor de investiții ale Operatorului conform Contractului de delegare

Informare Stadiu Implementare Contract Finanțare

În data de 31.05.2017 a fost semnat Contractul de finanțare nr. 71 cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene având ca obiect ”Sprijin pentru pregătirea Aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Dâmbovița în perioada 2014 - 2020”, cu o valoare de 27.617.334,65 lei.

Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița S.A. prin intermediul unei firme de consultanță a elaborat documentația de atribuire pentru realizarea obiectivelor din Contractul de finanțare nr. 71.

Documentația de atribuire a putut fi accesată online în SEAP.

În data de 10 mai 2018 a fost semnat Contractul de Servicii ”Sprijin pentru pregătirea Aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Dâmbovița în perioada 2014 - 2020” cu Asocieria S.C. Fichtner Environment S.R.L. (lider de Asociere) – Fichtner Water&Transportation GMBH (asociat) – Romanian Soft Company S.R.L. (asociat) , în calitate de Prestator pentru serviciile prevăzute în caietul de sarcini și ofertă. În data de 15.07.2019 a fost încheiat actul adițional nr. 3 la contractul de servicii prin care liderul de asociere își schimbă denumirea, iar asocierea devine Asocieria S.C. TADECO CONSULTING S.R.L. (lider de Asociere) - Fichtner Water &Transportation GMBH (asociat) -Romanian Soft Company SRL (asociat).

Serviciile ce fac obiectul contractului menționat mai sus se împart în 4 activități :

Activitatea 1 : Sprijin pentru elaborarea Aplicației de finanțare și a tuturor documentelor suport

La data de 16.01.2019 au fost predate studiile de teren, respectiv Studiile topografice, Studiile Hidrogeologice, Studiile Geotehnice, Studiile de inundabilitate, Studiile de tratabilitate, Expertizele tehnice. Au fost aprobate Studiile Hidrogeologice, Studiile Geotehnice, Expertizele tehnice, Studiile topografice, studiile de inundabilitate. Studiile de tratabilitate au fost înaintate în variantă finală în data de 05.06.2019, aprobate cu adresa noastră în data de 27.06.2019.

Conform Graficului de livrabile, Studiul de fezabilitate – versiunea preliminară a fost predat în data de 14.august.2019, a fost revizuit conform observațiilor CATD și sunt aprobate următoarele livrabile : « Studiul de fezabilitate – versiunea preliminară », « Analiza cost/beneficiu – versiunea preliminară », « Strategie de achiziții – versiunea preliminară », « Evaluarea și actualizarea strategiei de gestionare a nămolului », «Evaluarea și actualizarea strategiei privind descărcările de ape uzate industriale » și «Analiza instituțională – versiunea preliminară» .

Astfel, în data de 04.10.2019 au fost aprobate livrabilele Actualizare strategie privind descărcările de ape uzate industriale și Analiza instituțională. Livrabilele « Studiul de fezabilitate – versiunea preliminară », «Analiza cost/beneficiu – versiunea preliminară », « Strategie de achiziții – versiunea preliminară » și «Evaluarea și actualizarea strategiei de gestionare a nămolului » au fost aprobate în data de 25.10.2019.

În data de 16.10.2019 a fost predată varianta finală a Studiului de Fezabilitate, au fost solicitate completări. Studiul de Fezabilitate preliminar a fost înaintat Ministerului Fondurilor Europene (05.12.2019), iar la data de 03.09.2020 a fost înaintat Studiul de Fezabilitate revizuit.

Au avut loc întâlniri și videoconferințe pentru dezbaterile Studiului de Fezabilitate, au fost înaintate completările solicitate, inclusiv lista indicatorilor de realizare și de rezultat revizuită.

Sunt emise Certificate de urbanism pentru Contracte de Lucrări tip „execuție”, pentru următoarele contracte, precum și avizele solicitate prin C.U. :

CL08 - Reabilitarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Târgoviște, Aninoasa, Ulmi, Șotânga (C.U. 260/02.12.2019) – 27 avize obținute;

CL09 - Reabilitarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Pucioasa, Fieni, Moroeni, Pietroșița, Buciumeni (C.U. 8/15.01.2020 și C.U. 232/11.11.2019) – 32 avize obținute;

CL10 - Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Răzvad, Gura Ocniței, Ocnița, Glodeni (C.U. 54/02.03.2020) – 27 avize obținute;

CL11 - Înființare și extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare în Moreni, Iedera, Valea Lungă (C.U. 90/29.04.2020) – 18 avize obținute;

CL12 - Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Vulcana Băi, Vulcana Pandle, Brănești (C.U. 32/03.02.2020) – 21 avize obținute;

CL13 - Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Dragomirești, Mănești, Tătărani (C.U. 4/10.01.2020) – 18 avize obținute;

CL14 - Înființare și extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare în Văcărești, Nucet, Perșinari, Lucieni, Ludești (C.U. 263/05.12.2019 și C.U. 7/14.01.2020) – 36 avize obținute;

CL15 - CL15 – Înființarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Hulubești, Potlogi, Odobești, Corbii Mari, Dragodana, Gura Foii, Cobia, Mogoșani și Mătăsaru (C.U. 7/14.01.2020, C.U. 104/03.06.2020, C.U. 268/18.12.2019 și C.U. 261/02.12.2019) – 55 avize obținute;

CL16 – Înființarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Răcari, Lungulețu, Produlești, Braniștea, Conțești (C.U. 80/09.04.2020 și C.U. 101/27.05.2020) – 39 avize obținute;

CL17 - Extinderea rețelelor de canalizare în Vișina, Morteni, Petrești, Malu cu Flori (C.U. 58/12.03.2020 și C.U. 11/20.01.2020 – 32 avize obținute;

CL18 - Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Băleni, Bucșani, Finta (C.U. 9/16.01.2020); – 17 avize obținute;

CL19 - Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Butimanu, Niculești, Ciocănești (C.U. 123/29.06.2020) – 18 avize obținute.

Contractul de lucrări „Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare în Târgoviște, Aninoasa, Ulmi, Șotânga” are prevăzut în Certificatul de Urbanism elaborarea de PUZ pentru rețele de apă și canalizare. Au fost obținute avizele emise de Primăria Târgoviște, Primăria Aninoasa, Primăria Ulmi, CATD, STS, D.G.I.L. (CJD) emis în 04.03.2020, Avizul de Gospodărire a Apelor emis în 23.04.2020, Decizia etapei de încadrare din partea Agenției pentru Protecția Mediului emis în 06.03.2020, C.N.A.I.R. emisă în 02.06.2020.

Și pentru contractul de lucrări „Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Răzvad, Gura Ocniței, Ocnița, Glodeni” este necesară elaborarea de PUZ (conform PUG Târgoviște) pentru conducta de refulare (colectează apă menajeră din Gura Ocniței, Ocnița și parțial Răzvad) care este propusă pe drumul de exploatare care duce la Stația de Epurare Târgoviște Sud. S-a obținut decizia Agenției pentru Protecția Mediului în data de 22.06.2020 și avizul CATD.

S-au emis avizele Arhitectului Șef, iar documentațiile au fost înaintate primăriilor în vederea aprobării PUZ-urilor prin H.C.L. .

Referitor la contractele de lucrări tip „proiectare și execuție”, au fost emise Certificatele de Urbanism pentru:

- CL01 «Surse de apă, rezervoare, stații de clorinare, stații pompare, aducțiuni pentru Târgoviște, Aninoasa, Șotânga, Vulcana Băi, Dragomirești, Tătărani, Văcărești, Perșinari» (C.U. 116/22.06.2020);
- CL02 «Surse de apă, rezervoare, stații de clorinare, stații pompare, aducțiuni pentru Titu, Conțești, Răcari, Lungulețu, Potlogi, Odobești, Ciocănești, Slobozia Moară, Produlești» (C.U. 125/29.06.2020);
- CL03 «Surse de apă, rezervoare, stații de clorinare, stații pompare, aducțiuni pentru Hulubești, Gura Foii, Dragodana, Mogoșani, Mătăsaru, Crângurile, Petrești, Morteni, Vișina, Ludești» (C.U. 135/08.07.2020);
- CL04 « Surse de apă, stații de tratare, rezervoare, stații de pompare, aducțiuni pentru Butimanu, Niculești, Dobra, Bucșani, Băleni, Finta» (C.U. 119/25.06.2020);
- CL05 « Surse de apă, stații de tratare, rezervoare, stații de pompare, aducțiuni pentru Pucioasa, Fieni, Buciumeni, Moroeni, Pietroșița, Glodeni, Malu cu Flori» (C.U. 117/22.06.2020);
- CL06 « Extindere și realizare stații de epurare în Fieni, Răcari, Nucet, Băleni, Mătăsaru, Corbii Mari, Finta, Morteni, Vișina, Potlogi, Târgoviște, Găești, Titu» (C.U. 130/06.07.2020) și
- CL07 «Realizare stație de tratare Valea Lungă» (C.U. 51/26.02.2020).

Toate Certificatele de Urbanism pentru contractele de lucrări tip „proiectare și execuție” au prevăzute elaborarea de PUZ pentru fiecare parcelă (existentă și construcție nouă) pe care se vor executa lucrări.

S-au emis avizele Arhitectului Șef (27.12.2020), iar documentațiile au fost înaintate primăriilor în vederea aprobării PUZ-urilor prin H.C.L. .

A fost depusă solicitarea pentru obținerea ACORDULUI DE MEDIU cu adresa 36557/2139POIM/ 18.12.2020.

Conform Studiului de Fezabilitate, prin POIM se vor realiza investiții de reabilitare, extindere și înființare rețele de alimentare cu apă și canalizare în următoarele UAT-uri : Târgoviște, Moreni, Fieni, Pucioasa, Aninoasa, Băleni, Brănești, Braniștea, Buciumeni, Bucșani, Butimanu, Ciocănești, Cobia, Conțești, Corbii Mari, Dragodana, Dragomirești, Finta, Glodeni, Gura Foii, Gura Ocniței, Hulubești, Iedera, Lucieni, Ludești, Lungulețu, Malu cu Flori, Mănești, Mătăsaru, Mogoșani, Moroeni, Morteni, Niculești, Nucet, Ocnița, Odobești, Perșinari, Petrești, Pietroșița, Potlogi, Produlești, Răcari, Răzvad, Șotânga, Tătărani, Ulmi, Văcărești, Valea Lungă, Vișina, Vulcana Băi, Vulcana Pandele și Consiliul Județean Dâmbovița (52 UAT-uri).

Activitatea 2 : Elaborarea documentelor de atribuire pentru contractele de lucrări, servicii și furnizare echipamente, inclusiv elaborarea proiectelor tehnice și a detaliilor de execuție, verificarea de către verificatori atestați, elaborarea documentațiilor pentru obținerea tuturor avizelor și a documentațiilor pentru obținerea Autorizației de construire, precum și sprijin pe parcursul procesului de achiziție .

A fost depus la termen, respectiv 16.11.2019, livrabilul „Elaborarea Documentațiilor de atribuire pentru contracte de servicii (CS) și furnizare/montaj (CF), inclusiv sprijin pe parcursul derulării procedurilor de atribuire a contractelor”. Aceste documentații au fost aprobate.

De asemenea, a fost depus la termenul prevăzut în contract (16.01.2020) și livrabilul „Elaborarea documentațiilor de atribuire pentru contractele de lucrări CL 1 – CL 7 (tip „proiectare și execuție”), inclusiv sprijin pe parcursul derulării procedurilor de atribuire a contractelor”; acesta a fost aprobat.

S-au încărcat în SICAP, platforma publică de achiziții publice (Sistem informatic colaborativ pentru mediu performant de desfășurare al achizițiilor publice) Documentațiile de atribuire pentru CL01 «Surse de apă, rezervoare, stații de clorinare, stații pompare, aducțiuni pentru Târgoviște, Aninoasa, Șotânga, Vulcana Băi, Dragomirești, Tătărani, Văcărești, Perșinari» și CL02 «Surse de apă, rezervoare, stații de clorinare, stații pompare, aducțiuni pentru Titu, Conțești, Răcari, Lungulețu, Potlogi, Odobești, Ciocănești, Slobozia Moară, Produlești».

Activitatea 3 : Organizarea a două seminarii de prezentare a Studiului de Fezabilitate, respectiv a Documentațiilor de Atribuire (workshop-uri) .

Activitatea 4 : Asistență Tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor, conform Legii 10/1995.

Perioada de execuție a serviciilor subscrise activităților nr. 1 – 3 este de 40 luni de la data ordinului de începere (respectiv 16.09.2021).

În conformitate cu art.7 Executarea contractului din Contractul de prestări servicii, la data de 17.05.2018 a fost emis Ordinul de Începere .

Perioada de execuție a serviciilor subscrise activității nr. 4 este de la emiterea ordinului de începere al activității până la 31.12.2023.

În data de 27.11.2020, a fost semnat Acordul Prealabil de Măsuri în vederea încheierii Contractului de Finanțare cu Ministerul Fondurilor Europene.

Conform acestuia, la data de 18.03.2021 se va completa documentația proiectului cu documentele instituționale conform Art. I.2. din anexa – Măsuri în vederea încheierii contractului de finanțare aflate în sarcina solicitantului de finanțare, respectiv Studiul de Fezabilitate, Hotărârile de Consilii Locale și Consiliu Județean privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a planului anual de evoluție a tarifelor, aprobarea cofinanțării, declarațiile solicitate și se vor depune la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

VIII. Monitorizare contract de delegare

Procedura de monitorizare cuprinde modul de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare sau modernizare a sistemelor de utilități publice, mai ales exploatarea eficientă și în condiții de siguranță a sistemelor de utilități publice, mai ales exploatarea eficientă și în condiții de siguranță a sistemelor de utilități publice sau a altor bunuri aparținând patrimoniului public și/sau privat al asociațiilor, aferente Serviciului.

În cursul anului 2020 echipa de monitorizare nominalizată de către A.D.I. Apa Dâmbovița a efectuat misiunea de monitorizare administrativă asupra executării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, de către operatorul regional Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița S.A.

Au fost întocmite 3 (trei) Rapoarte de monitorizare după cum urmează:

- Raport de monitorizare la fața locului nr. 1/03.03.2020 cu privire la Gestiunea mijloacelor fixe în conformitate cu prevederile art. 29 – Gestiunea mijloacelor fixe din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 3/2624/29.01.2009, Dispoziții Speciale – Partea Comună, Titlul IV – Calitatea Serviciilor, Capitolul I Gestiunea Serviciilor.

- Raport de monitorizare la fața locului nr. 2/07.08.2020 cu privire la Gestiunea Utilizatorilor în conformitate cu prevederile art. 30 – Gestiunea Utilizatorilor din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 3/2624/29.01.2009, Dispoziții Speciale – Partea Comună, Titlul IV – Calitatea Serviciilor, Capitolul I Gestiunea Serviciilor.

- Raport de monitorizare la fața locului nr. 3/08.10.2020 cu privire la Eficiența Sistemului în conformitate cu prevederile art. 31 și Gestiunea Comercială în conformitate cu prevederile art. 32 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 3/2624/29.01.2009, Dispoziții Speciale – Partea Comună, Titlul IV – Calitatea Serviciilor, Capitolul I Gestiunea Serviciilor.

Activități ale Aparatului Tehnic

- au fost puse în executare Hotărârile Adunării Generale și deciziile Consiliului Director;
- a asigurat suportul tehnic și logistic pentru pregătirea ședințelor adunării Generale a Asociațiilor;
- a monitorizat încasarea cotizațiilor anuale și a celor restante ale membrilor;
- a fost exercitat dreptul specific de monitorizare și control privind activitatea Operatorului conform contractului de delegare;
- au fost încheiate acte adiționale la contractul de delegare a gestiunii;
- au fost întocmite acte adiționale la Actul Constitutiv și la Statutul Asociației, prin înscrierea modificărilor la Judecătoria Dâmbovița;
- au fost furnizate documente și materiale – suport unităților administrativ – teritoriale;
- a urmărit respectarea legalității documentelor întocmite și celor primite;
- a asigurat asistență juridică în fața instanței;
- a urmărit apariția de acte normative;
- a efectuat activități de gestiune contabilă a asociației;
- a întocmit statele de salarii și declarațiile corespunzătoare;
- a întocmit balanța de verificare pe fiecare lună;
- a întocmit situațiile financiare;
- a întocmit BVC – ul ;
- a realizat execuția bugetară;
- a întocmit Programul anual al Achizițiilor publice;
- a urmărit execuția Programului anual de Achiziții Publice;
- a întocmit referatele de necesitate pentru fiecare achiziție efectuată;
- a centralizat și arhivat documentele rezultate din activitatea asociației;
- a participat la reuniuni profesionale și la întâlniri ale comisiei de Specialitate a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară.

IX. Pe perioada 01.01.2020 – 31.12.2020 pentru funcționarea Asociației în registrul intrări/ieșiri au fost înregistrate și soluționate la corespondență 807 adrese.

X. Obiective pentru anul 2021

- definitivarea revizuirii Contractului de delegare;
- continuarea elaborării de proceduri și implementarea acestora;
- monitorizarea implementării Strategiei de dezvoltare 2016-2020;
- dezvoltarea legăturilor între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița și celelalte ADI - uri din România în vederea îmbunătățirii cadrului instituțional și legislativ de desfășurare a activității Asociațiilor;
- intensificarea colaborărilor cu Autorităților de Management și ale Organismelor intermediare care gestionează POIM 2014 – 2020;

- organizarea și participarea la cursuri, conferințe, simpozioane, sesiuni cu tematică privind serviciile de apă și canalizare pentru dezvoltarea expertizei tehnice din domeniu și pregătirii experților din asociații.
- Creșterea calității vieții ca urmare a reabilitării și dezvoltării infrastructurii locale privind serviciul de apă și canalizare;
- Recuperarea sumelor restante datorate cu titlu de cotizație de către membrii asociații;
- Informarea permanentă a membrilor asociației prin intermediul site-ului www.adiapadb.ro privind activitatea asociației și a altor informații de interes pentru aceștia;
- Atragerea de noi membri în asociație pe baza studiilor de oportunitate.

ADMINISTRATOR PUBLIC,
ing. Claudiu – Cezar POPESCU

